



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**  
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**Μαραθωνοδρόμου 95**  
**ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52**  
**τηλ.: 210 6794000**  
**fax: 210 6726081**  
**email: [grammateiads@0177.syzefxis.gov.gr](mailto:grammateiads@0177.syzefxis.gov.gr)**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΥΟ**  
**ΑΔΑ:**  
**Αριθμ. Απόφ.: 28/02-03-2016**  
**Αριθμ. Πρωτ. 3364/08-03-2016**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 2-03-2016 3<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (**Μαραθωνοδρόμου 95**), σήμερα την **2αν** του μηνός **Μαρτίου** του έτους **2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00**, συνήλθε, παρόντος και του Δημάρχου κ. Παντελή Ξυριδάκη, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **2868/26-02-2016** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 87), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> Η.Δ.**

**Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.**

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν είκοσι (**20**) και απόντες επτά (**7**) ήτοι: οι κ.κ. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, Ζερβός Νικόλαος, Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη, Κανελλάκης Νικόλαος, Χαροκόπος Παντελής, Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα και Καβαλάρης Ιωάννης.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Αλεξοπούλου Αικατερίνη  
 Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  
 Γαλάνης Δημήτριος  
 Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος  
 Παπαχρόνης Γεώργιος  
 Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία  
 Λάβδα Ελένη  
 Τρέζου Μαρία-Ελένη  
 Καριώτης Αλέξανδρος  
 Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος  
 Κομνηνού-Κούμπα Άννα  
 Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης  
 Μπετροσιάν Άλεξ  
 Παπαγεωργίου Λεωνίδα  
 Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία  
 Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη  
 Μανασός Δημήτριος  
 Χριστοδούλου Γαβριέλλα  
 Δελακουρίδης Ιωάννης  
 Συμεωνίδου Χαρίκλεια

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη  
 Ζερβός Νικόλαος  
 Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη  
 Κανελλάκης Νικόλαος  
 Χαροκόπος Παντελής  
 Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κων/να  
 Καβαλάρης Ιωάννης

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη και Ζερβός Νικόλαος, προσήλθαν στις ανακοινώσεις.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Συμεωνίδου Χαρίκλεια απεχώρησε μετά την ψήφιση του 5<sup>ου</sup> θέματος Η.Δ.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ζήτησε να συζητηθεί το 26<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ. ως 22<sup>ο</sup> , το 27<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ. ως 23<sup>ο</sup> , το 28<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ. ως 24<sup>ο</sup> , το 29<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ. ως 25<sup>ο</sup> . Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος Γεώργιος.

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

Το Τ.Π. εκάστου έτους συντάσσεται προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του Δήμου και περιλαμβάνει έργα υποδομής, ανάπτυξης, ανάδειξης και συντήρησης των εγκαταστάσεών του. Κατά την διάρκεια του έτους και, σύμφωνα με τις εξελίξεις που μπορεί να προκύπτουν από διάφορες αιτίες, όπως αλλαγές συνθηκών και αναγκών, ένταξη σε επιχορηγούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, κλπ , απαιτούνται τροποποιήσεις σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων). Συνεπώς, προτείνονται οι κάτωθι ανακατανομές των πιστώσεων, σε σχέση με το αρχικώς εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα (υπ' αρ. 255/2015 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΨΙΜΩΗ8-Ξ9Ρ):

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016								
α/α 1ης τροποποίησης α/α εγκριμένου Τ.Π. (6ΨΗΜΩΗ8-Ξ9Ρ)		ΚΑΕ	ΤΙΤΛΟΣ	ΕΓΕΓΡΑΜ- ΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016	ΠΡΟΤΕΙΝΟ- ΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΔΙΑΦΟΡΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ	
ΤΡ.1.1	1.5	30	7411.0033	Μελέτες για την ανασύσταση φακέλου οικοδομικής άδειας Αθλητικού Κέντρου Νέου Ψυχικού λόγω απώλειας	15.000,00 €	0,00 €	-15.000,00 €	Ο απωλεσθείς φάκελος οικοδομικής άδειας βρέθηκε, σύμφωνα με έγγραφο της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης, οπότε θα ακυρωθεί η υπ' ΑΔΑ ΩΨΨ2ΩΗ8-ΚΩ6 απόφαση ανάθεσης.
ΤΡ.1.2	1.7	30	7413.0032	Τοπογραφικές - κτηματογραφικές αποτυπώσεις	18.000,00 €	14.760,00 €	-3.240,00 €	Αναπροσαρμογή σύμφωνα με το υπολειπόμενο οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.
ΤΡ.1.3	1.8	30	7413.0035	Μελέτη κυκλοφοριακής οργάνωσης ΔΕΦ 2015	20.000,00 €	17.589,00 €	-2.411,00 €	Αναπροσαρμογή σύμφωνα με το υπολειπόμενο οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.
ΤΡ.1.4	1.10	30	7412.0036	Προκαταρκτική μελέτη διευθέτησης πλημμυρικών φαινομένων ανοικτού τμήματος ρέματος Ποδονίφτη (Δ.Ε.Φ.)	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	Η μελέτη θα εκπονηθεί από την οικεία Περιφέρεια.
ΤΡ.1.5	1.13	30	7413.0041	Μελέτη βελτίωσης οδικής ασφάλειας στους άξονες κίνησης των πεζών	5.450,00 €	0,00 €	-5.450,00 €	Περαιώθηκε και τιμολογήθηκε εντός του 2015.
ΤΡ.1.6	3.3.2	30	7413.0048	Τοπογραφικές κτηματογραφικές αποτυπώσεις Δ.Ε.Φ.	5.000,00 €	19.000,00 €	14.000,00 €	Αύξηση διότι προβλέπεται να ολοκληρωθεί η μελέτη εντός του 2016 και όχι εντός του 2017 όπως είχε προβλεφθεί αρχικά.
ΤΡ.1.7	3.3.3	30	7413.0049	Τοπογραφικές κτηματογραφικές αποτυπώσεις Δ.Ε.Ψ.	5.000,00 €	19.000,00 €	14.000,00 €	Αύξηση διότι προβλέπεται να ολοκληρωθεί η μελέτη εντός του 2016 και όχι εντός του 2017 όπως είχε προβλεφθεί αρχικά.

ΤΡ.1.8	3.3.4	30	7413.0051	Μελέτη επεμβάσεων ρύθμισης κυκλοφορίας σε συμβολές οδών Δ.Ε.Ν.Ψ ΕΤΟΥΣ 2016	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	Δεν κρίνεται σκόπιμη προς το παρόν η εκπόνηση της συγκεκριμένης μελέτης.
ΤΡ.1.9	3.3.5	30	7413.0051	Μελέτη επεμβάσεων ρύθμισης κυκλοφορίας σε συμβολές οδών Δ.Ε.Φ ΕΤΟΥΣ 2016	5.000,00 €	17.000,00 €	12.000,00 €	Λόγω του ότι θα εκπονηθεί στην αρχή του έτους, προβλέπεται να απορροφηθεί όλο το ποσό της σύμβασης εντός του 2016.
ΤΡ.1.10	3.3.6	30	7413.0052	Μελέτη επεμβάσεων ρύθμισης κυκλοφορίας σε συμβολές οδών Δ.Ε.Ψ ΕΤΟΥΣ 2016	5.000,00 €	18.000,00 €	13.000,00 €	Λόγω του ότι θα εκπονηθεί στην αρχή του έτους, προβλέπεται να απορροφηθεί όλο το ποσό της σύμβασης εντός του 2016.
ΤΡ.1.11		35	7413.0011	Γεωλογική μελέτη για διάνοιξη γεωτρήσεων	8.000,00 €	0,00 €	-8.000,00 €	Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πρώτα η υπ' αρ. ΚΑ 35.7413.0017 παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υπηρεσιών, ώστε να καθορισθεί το φυσικό αντικείμενο της μελέτης, οπότε εκτιμάται ότι θα μεταφερθεί στο έτος 2017.
ΤΡ.1.12		30	7413.0002	Μελέτη ελεγχόμενης στάθμευσης στο Φάρο Νέου Ψυχικού		18.000,00 €	18.000,00 €	Επιβάλλεται η επιβολή μέτρων ελεγχόμενης στάθμευσης στην περιοχή.
Κατηγορία "ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ"								
ΤΡ.1.13	2.1	30	7322.0007	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο ακίνητο της Παλαιάς Αγοράς Δημ.Ενότητας Ψυχικού	81.000,00 €	69.700,17 €	-11.299,83 €	Περαιώθηκε και τιμολογήθηκε εντός του 2015.
ΤΡ.1.14	2.2	30	7322.0011	Ανάπλαση πλατειών και χώρων πρασίνου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού έτους 2015	105.000,00 €	50.000,00 €	-55.000,00 €	Αναπροσαρμογή σύμφωνα με την έκπτωση που κατακυρώθηκε με την υπ' ΑΔΑ Ω33ΛΩΗ8-7ΞΥ απόφαση Ο.Ε.
ΤΡ.1.15	2.4	30	7324.0021	Κατασκευή Ανακατασκευή πεζοδρομίων έτους 2014	76.250,00 €	55.490,68 €	-20.759,32 €	Αναπροσαρμογή σύμφωνα με το υπολειπόμενο οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.
ΤΡ.1.16	2.5	30	7331.0021	Επισκευές - συντηρήσεις σχολικών κτηρίων έτους	74.600,00 €	72.000,00 €	-2.600,00 €	Αναπροσαρμογή σύμφωνα με το υπολειπόμενο οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.
ΤΡ.1.17	2.6	30	7332.0004	Έργο προσαρμογής Παιδικών Χαρών στις απαιτήσεις πιστοποίησης	190.000,00 €	199.750,74 €	9.750,74 €	Αναπροσαρμογή σύμφωνα με το υπολοιπόμενο ποσό της σύμβασης.
ΤΡ.1.18	4.3.2	30	7324.0021	Κατασκευή ανακατασκευή πεζοδρομίων έτους 2016	100.000,00 €	158.009,41 €	58.009,41 €	Εκτιμάται ότι θα απορροφηθεί ποσό μεγαλύτερο του αρχικώς προβλεπόμενου εντός του 2016.
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΩΝ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:</b>							<b>0,00 €</b>	

Επιπροσθέτως, οι ακόλουθες μελέτες προβλέφθηκαν ως συνεχιζόμενες στην υπ' αρ. 255/2015 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΨΙΜΩΗ8-Ξ9Ρ), αλλά δεν κατέστη δυνατή η έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης εντός του 2015, λόγω

χρονικής ανεπάρκειας, οπότε εισηγούμαι την εκ νέου έγκρισή τους, με το ίδιο οικονομικό αντικείμενο, ως νέες μελέτες και όχι ως συνεχιζόμενες.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΜΕΤΑΦΟΡΡΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016								
ΤΡ.1.19	1.11	30	7412.0034	Μελέτη ενίσχυσης στατικού φορέα κερκίδων Δημοτικού Γυμναστηρίου Φιλοθέης (Δ.Ε.Φ.)	5.500,00 €	5.500,00 €	0,00 €	Δεν εκπονήθηκε κατά το 2015 οπότε μεταφέρεται, από την κατηγορία 1 με τίτλο "ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ", στην κατηγορία 3.2 "ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ" του εγκεκριμένου Τεχνικού Προγράμματος του 2016, χωρίς τροποποίηση της πίστωσης.
ΤΡ.1.20	1.14	30	7413.0043	Πιλοτική εφαρμογή μοντέλου οδού ήπιας κυκλοφορίας στην οδό Τρεμπεσίνας στο Ψυχικό	17.000,00 €	17.000,00 €	0,00 €	Δεν εκπονήθηκε κατά το 2015 οπότε μεταφέρεται, από την κατηγορία 1 με τίτλο "ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ", στην κατηγορία 3.2 "ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ" του εγκεκριμένου Τεχνικού Προγράμματος του 2016, χωρίς τροποποίηση της πίστωσης.
8	1.15	25	7412.0006	Μελέτη εκτόνωσης επικίνδυνου πλημμυρικού φαινομένου στη συμβολή των οδών Κεχαγιά και Διστόμου στη Φιλοθέη	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	Δεν εκπονήθηκε κατά το 2015 οπότε μεταφέρεται, από την κατηγορία 1 με τίτλο "ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ", στην κατηγορία 3.2 "ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ" του εγκεκριμένου Τεχνικού Προγράμματος του 2016, χωρίς τροποποίηση της πίστωσης.

Από τους πίνακες 1 και 2, γίνεται σαφές ότι η 1η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος αφορά ανακατανομές των πιστώσεων για να τακτοποιηθούν αλλαγές που προέκυψαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος 2016 έως σήμερα και δεν επιφέρουν καμία οικονομική μεταβολή στο συνολικό οικονομικό αντικείμενο, για το έτος 2016, του εγκεκριμένου Τεχνικού Προγράμματος. Οπότε εισηγούμαι την έγκριση της 1ης Τροποποίησης.

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ** αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 3463/2006,
4. Την υπ' αριθμ. 255/2015 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΨΙΜΩΗ8-Ξ9Ρ),  
μετά από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016							
α/α 1ης τροποποίησης	α/α α/α εγκριμένου Τ.Π. (6Ψ/ΜΩΗ8-Ξ9Ρ)	ΚΑΕ	ΤΙΤΛΟΣ	ΕΓΕΓΡΑΜ- ΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016	ΠΡΟΤΕΙΝΟ- ΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΔΙΑΦΟΡΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΡ.1.1	1.5	30	7411.0033	Μελέτες για την ανασύσταση φακέλου οικοδομικής άδειας Αθλητικού Κέντρου Νέου Ψυχικού λόγω απώλειας	15.000,00 €	0,00 €	-15.000,00 € Ο απωλεσθείς φάκελος οικοδομικής άδειας βρέθηκε, σύμφωνα με έγγραφο της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης, οπότε θα ακυρωθεί η υπ' ΑΔΑ ΩΖΨ2ΩΗ8-ΚΩ6 απόφαση ανάθεσης.
ΤΡ.1.2	1.7	30	7413.0032	Τοπογραφικές - κτηματογραφικές αποτυπώσεις	18.000,00 €	14.760,00 €	-3.240,00 € Αναπροσαρμογή σύμφωνα με το υπολειπόμενο οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.
ΤΡ.1.3	1.8	30	7413.0035	Μελέτη κυκλοφοριακής οργάνωσης ΔΕΦ 2015	20.000,00 €	17.589,00 €	-2.411,00 € Αναπροσαρμογή σύμφωνα με το υπολειπόμενο οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.
ΤΡ.1.4	1.10	30	7412.0036	Προκαταρκτική μελέτη διευθέτησης πλημμυρικών φαινομένων ανοικτού τμήματος ρέματος Ποδονίφτη (Δ.Ε.Φ.)	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 € Η μελέτη θα εκπονηθεί από την οικεία Περιφέρεια.
ΤΡ.1.5	1.13	30	7413.0041	Μελέτη βελτίωσης οδικής ασφάλειας στους άξονες κίνησης των πεζών	5.450,00 €	0,00 €	-5.450,00 € Περαιώθηκε και τιμολογήθηκε εντός του 2015.
ΤΡ.1.6	3.3.2	30	7413.0048	Τοπογραφικές κτηματογραφικές αποτυπώσεις Δ.Ε.Φ.	5.000,00 €	19.000,00 €	14.000,00 € Αύξηση διότι προβλέπεται να ολοκληρωθεί η μελέτη εντός του 2016 και όχι εντός του 2017 όπως είχε προβλεφθεί αρχικά.
ΤΡ.1.7	3.3.3	30	7413.0049	Τοπογραφικές κτηματογραφικές αποτυπώσεις Δ.Ε.Ψ.	5.000,00 €	19.000,00 €	14.000,00 € Αύξηση διότι προβλέπεται να ολοκληρωθεί η μελέτη εντός του 2016 και όχι εντός του 2017 όπως είχε προβλεφθεί αρχικά.

ΤΡ.1.8	3.3.4	30	7413.0050	Μελέτη επεμβάσεων ρύθμισης κυκλοφορίας σε συμβολές οδών Δ.Ε.Ν.Ψ ΕΤΟΥΣ 2016	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	Δεν κρίνεται σκόπιμη προς το παρόν η εκπόνηση της συγκεκριμένης μελέτης.
ΤΡ.1.9	3.3.5	30	7413.0051	Μελέτη επεμβάσεων ρύθμισης κυκλοφορίας σε συμβολές οδών Δ.Ε.Φ ΕΤΟΥΣ 2016	5.000,00 €	17.000,00 €	12.000,00 €	Λόγω του ότι θα εκπονηθεί στην αρχή του έτους, προβλέπεται να απορροφηθεί όλο το ποσό της σύμβασης εντός του 2016.
ΤΡ.1.10	3.3.6	30	7413.0052	Μελέτη επεμβάσεων ρύθμισης κυκλοφορίας σε συμβολές οδών Δ.Ε.Ψ ΕΤΟΥΣ 2016	5.000,00 €	18.000,00 €	13.000,00 €	Λόγω του ότι θα εκπονηθεί στην αρχή του έτους, προβλέπεται να απορροφηθεί όλο το ποσό της σύμβασης εντός του 2016.
ΤΡ.1.11		35	7413.0010	Γεωλογική μελέτη για διάνοιξη γεωτρήσεων	8.000,00 €	0,00 €	-8.000,00 €	Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πρώτα η υπ' αρ. ΚΑ 35.7413.0017 παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υπηρεσιών, ώστε να καθοριστεί το φυσικό αντικείμενο της μελέτης, οπότε εκτιμάται ότι θα μεταφερθεί στο έτος 2017.
ΤΡ.1.12		30	7413.0002	Μελέτη ελεγχόμενης στάθμευσης στο Φάρο Νέου Ψυχικού		18.000,00 €	18.000,00 €	Επιβάλλεται η επιβολή μέτρων ελεγχόμενης στάθμευσης στην περιοχή.
			Κατηγορία "ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ"					
ΤΡ.1.13	2.1	30	7322.0007	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο ακίνητο της Παλαιάς Αγοράς Δημ.Ενότητας Ψυχικού	81.000,00 €	69.700,17 €	-11.299,83 €	Περαιώθηκε και τιμολογήθηκε εντός του 2015.
ΤΡ.1.14	2.2	30	7322.0010	Ανάπλαση πλατειών και χώρων πρασίνου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού έτους 2015	105.000,00 €	50.000,00 €	-55.000,00 €	Αναπροσαρμογή σύμφωνα με την έκπτωση που κατακυρώθηκε με την υπ' ΑΔΑ Ω33ΛΩΗ8-7ΞΥ απόφαση Ο.Ε.
ΤΡ.1.15	2.4	30	7324.0021	Κατασκευή Ανακατασκευή πεζοδρομίων έτους 2014	76.250,00 €	55.490,68 €	-20.759,32 €	Αναπροσαρμογή σύμφωνα με το υπολειπόμενο οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.
ΤΡ.1.16	2.5	30	7331.0020	Επισκευές - συντηρήσεις σχολικών κτηρίων έτους	74.600,00 €	72.000,00 €	-2.600,00 €	Αναπροσαρμογή σύμφωνα με το υπολειπόμενο οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.
ΤΡ.1.17	2.6	30	7332.0004	Εργο προσαρμογής Παιδικών Χαρών στις απαιτήσεις πιστοποίησης	190.000,00 €	199.750,74 €	9.750,74 €	Αναπροσαρμογή σύμφωνα με το υπολοιπόμενο ποσό της σύμβασης.
ΤΡ.1.18	4.3.2	30	7324.0023	Κατασκευή ανακατασκευή πεζοδρομίων έτους 2016	100.000,00 €	158.009,41 €	58.009,41 €	Εκτιμάται ότι θα απορροφηθεί ποσό μεγαλύτερο του αρχικώς προβλεπόμενου εντός του 2016.
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΩΝ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:</b>							<b>0,00 €</b>	

Επιπροσθέτως, οι ακόλουθες μελέτες προβλέφθηκαν ως συνεχιζόμενες στην υπ' αρ. 255/2015 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΨΙΜΩΗ8-Ξ9Ρ), αλλά δεν κατέστη δυνατή η έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης εντός του 2015, λόγω χρονικής ανεπάρκειας, οπότε εισηγούμαι την εκ νέου έγκρισή τους, με το ίδιο οικονομικό αντικείμενο, ως νέες μελέτες και όχι ως συνεχιζόμενες.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016								
ΤΡ.1.19	1.11	30	7412.0034	Μελέτη ενίσχυσης στατικού φορέα κερκίδων Δημοτικού Γυμναστηρίου Φιλοθέης (Δ.Ε.Φ.)	5.500,00 €	5.500,00 €	0,00 €	Δεν εκπονήθηκε κατά το 2015 οπότε μεταφέρεται, από την κατηγορία 1 με τίτλο "ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ", στην κατηγορία 3.2 "ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ" του εγκεκριμένου Τεχνικού Προγράμματος του 2016, χωρίς τροποποίηση της πίστωσης.
ΤΡ.1.20	1.14	30	7413.0043	Πιλοτική εφαρμογή μοντέλου οδού ήπιας κυκλοφορίας στην οδό Τρεμπεσίνας στο Ψυχικό	17.000,00 €	17.000,00 €	0,00 €	Δεν εκπονήθηκε κατά το 2015 οπότε μεταφέρεται, από την κατηγορία 1 με τίτλο "ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ", στην κατηγορία 3.2 "ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ" του εγκεκριμένου Τεχνικού Προγράμματος του 2016, χωρίς τροποποίηση της πίστωσης.
8	1.15	25	7412.0006	Μελέτη εκτόνωσης επικίνδυνου πλημμυρικού φαινομένου στη συμβολή των οδών Κεχαγιά και Διστόμου στη Φιλοθέη	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	Δεν εκπονήθηκε κατά το 2015 οπότε μεταφέρεται, από την κατηγορία 1 με τίτλο "ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ", στην κατηγορία 3.2 "ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ" του εγκεκριμένου Τεχνικού Προγράμματος του 2016, χωρίς τροποποίηση της πίστωσης.

Από τους πίνακες 1 και 2, γίνεται σαφές ότι η 1η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος αφορά ανακατανομές των πιστώσεων για να τακτοποιηθούν αλλαγές που προέκυψαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος 2016 έως σήμερα και δεν επιφέρουν καμία οικονομική μεταβολή στο συνολικό οικονομικό αντικείμενο, για το έτος 2016, του εγκεκριμένου Τεχνικού Προγράμματος.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μανιάς Δημήτριος, Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, Ζερβός Νικόλαος, Χριστοδούλου Γαβριέλλα και Δελακουρίδης Ιωάννης, απέχουν. Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Συμεωνίδου Χαρίκλεια καταψηφίζει.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **28/2016**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:

<b>Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	<b>ΤΑ ΜΕΛΗ</b>
	ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
	ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
	ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ
	ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
<b>ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ</b>	ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΑΝΙΗΛ ΣΟΦΙΑ
	ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ
	ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
	ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
	ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
	ΚΟΜΝΗΝΟΥ-ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ
	ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
	ΜΠΕΤΡΟΣΙΑΝ ΑΛΕΞ
<b>ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ</b>	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Από το πρακτικό της 3 <sup>ης</sup> Συνεδρίασεως του	ΑΓΓΕΛΑΚΗ-ΛΥΚΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού στις	ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ
02-03-2016	ΜΑΝΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
<b>Ψυχικό, 08-03-2016</b>	ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ
<b>Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ
	ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
	ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
<b>ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ</b>	ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ