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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
               ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
           ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                     
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
                     ΟΡΓΑΝΩΝ 

    ΓΡΑΦΕΙΟ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της συνεδρίασης αρίθμ. 04/2016  της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Αλμωπίας 
Αριθ.Απόφ : 30/2016 Θέμα: Έγκριση για παράταση του έργου  με τίτλο «AΝΑΠΛΑΣΗ 

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΕΤΟΧΩΡΙΟΥ». 

              Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 10 Φεβρουαρίου ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 12:00΄π.μ συνεδρίασε η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από 
έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου με αριθμό 2370/04-02-2016 που δόθηκε στο κάθε μέλος 
χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) 
μελών προσήλθαν πέντε(5), δηλαδή: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μπίνος Δημήτριος-Πρόεδρος 1. Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος 

2. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος 2. Μπογδάνης Μιχαήλ 

3. Κετικίδης Ιωάννης  

4. Μπάτσης Χρήστος  
5. Παρούτογλου Νικόλαος 

(Αντιπρόεδρος) 
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος  του Δήμου Αλμωπίας, Τουλουμτζή Παναγιώτα 
για την τήρηση των πρακτικών και η Προϊσταμένη Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών 
κ.Μακρυγιάννη Πολυξένη. 
 
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5ο θέμα ημερήσιας 
διάταξης, έθεσε υπόψη της επιτροπής την υπ.αριθμ.πρωτ.: 2432/05-02-2016 εισήγηση του 
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 
 
 
 
«…..ΘΕΜΑ: Έγκριση για παράταση του έργου  με τίτλο «AΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
ΑΕΤΟΧΩΡΙΟΥ» 
Σχετ.: 

1) Η με αρ. πρωτ. 1540/27-01-2016 αίτηση παράτασης 
 

    Κατόπιν της αιτήσεως του αναδόχου του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
ΑΕΤΟΧΩΡΙΟΥ» παρακαλούμε για την έκδοση απόφασης παράτασης του έργου, τριών (3) 
μηνών δηλ. έως 6-05-2016 λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις, 
χαμηλές θερμοκρασίες και χιονοπτώσεις) που επικράτησαν στην περιοχή. ..…..» 
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

 τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

 την με αρ. πρωτ. 1540/27-01-2016 αίτηση παράτασης του αναδόχου 
 την υπ.αριθ. 2432/05-02-2016 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών  
 την εισήγηση του Προέδρου 

και κατόπιν διαλογικής συζήτησης 

 
 

Αποφασίζει ομόφωνα 
 

1. Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της σύμβασης με τίτλο «AΝΑΠΛΑΣΗ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΕΤΟΧΩΡΙΟΥ» μέχρι τις 6-05-2016, σύμφωνα με την υπ.αριθ. 2432/05-
02-2016 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ.  30/2016 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 
 Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 
 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Τα Μέλη 

Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν     Υ π ο γ ρ α φ έ ς 
ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Αριδαία 10 Φεβρουαρίου 2016 
                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε. 

 
 

               ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                                                    ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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