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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της  συνεδρίασης αρίθμ. 22/2016      της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Αλμωπίας
Αριθ.Απόφ: 153/2016 Θέμα: Παράταση σύμβασης του έργου « Κατασκευή δικτύου όμβριων υδάτων

Τ.Κ. Προμάχων».

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 18 Ιουλίου  ημέρα Δευτέρα  και  ώρα
10:00΄π.μ  συνεδρίασε η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση
του Δημάρχου με αριθμό 17289/08-07-2016 που δόθηκε στο κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα
με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7)
μελών προσήλθαν πέντε (5), δηλαδή:

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μπίνος Δημήτριος-Πρόεδρος 1. Παρούτογλου  Νικόλαος
(Αντιπρόεδρος)

2. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος 2. Μπογδάνης Μιχαήλ
3. Κετικίδης Ιωάννης

4. Μπάτσης Χρήστος
5. Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  η  υπάλληλος   του  Δήμου  Αλμωπίας,  Προϊσταμένη  του
Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών οργάνων κ.Λαζοπούλου Αρχοντούλα για την τήρηση των
πρακτικών  και  η  Προϊσταμένη  του  Τμήματος  Οικονομικών  Υπηρεσιών  κ.Μακρυγιάννη
Πολυξένη.

Ο Πρόεδρος  της Ο.Ε., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το  6ο  θέμα
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των Μελών της Ο.Ε. την υπ.αριθ.πρωτ.17389/12-07-2016
εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«…….ΘΕΜΑ: Παράταση σύμβασης του έργου « Κατασκευή δικτύου όμβριων υδάτων Τ.Κ. 
Προμάχων » . 
ΣΧΕΤ.: 1) Η υπ΄ αριθμ. 17249/08-07-2016 αίτηση της αναδόχου κ Γεώργιου Καραμήτσου. 

           Με την από 08-07-2016 αίτηση του ο ανάδοχος, ζητάει  παράταση της προθεσμίας
περάτωσης των  εργασιών μέχρι τις 20-8-2016 λόγω μη παραγωγής ασφάλτου.  
           Στο έργο έχουν γίνει όλες οι εργασίες του δικτύου εντός του χρονοδιαγράμματος, η μόνη
εργασίας που δεν έχει γίνει είναι η αποκατάσταση του οδοστρώματος  λόγω μη παραγωγής από
τα εργοστάσια ασφαλτοδέματος.

Οπότε προτείνετε παράταση δέκα ημερών (10) έως 30-07-2016.
Και  την  έκδοση  σχετικής  απόφασης  παράτασης  του  έργου  «Κατασκευή  δικτύου  όμβριων
υδάτων Τ.Κ. Προμάχων» …..»
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
 τις  διατάξεις  του Ν.  3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 την  υπ.αριθ.35/2016  απόφαση  Ο.Ε.  με  θέμα  ‘’Απευθείας  ανάθεση έργου

«Κατασκευή δικτύου όμβριων υδάτων Τ.Κ. Προμάχων »’’
 την υπ΄ αριθμ. 17249/08-07-2016 αίτηση της αναδόχου κ Γεώργιου Καραμήτσου 
 την  υπ.αριθμ.πρωτ.:  17389/12-07-2016  εισήγηση  του  Τμήματος  Τεχνικών

Υπηρεσιών
 την εισήγηση του Προέδρου

και κατόπιν διαλογικής συζήτησης

Αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει  την χορήγηση παράτασης του  έργου με  τίτλο «Κατασκευή δικτύου όμβριων
υδάτων Τ.Κ. Προμάχων» μέχρι τις 30-07-2016 σύμφωνα με την υπ.αριθ.πρωτ. 17389/12-07-
2016 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ.  153/2016
…………………………………………………………………………………………………
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.
Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τα Μέλη
    Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν     Υ π ο γ ρ α φ έ ς

    ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
   Αριδαία 18 Ιουλίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                                                        ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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