
 1

 

                                                                                                           
        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
               ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
           ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                     
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
                     ΟΡΓΑΝΩΝ 

    ΓΡΑΦΕΙΟ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της συνεδρίασης αρίθμ. 3/2016  της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Αλμωπίας 
Αριθ.Απόφ : 22/2016 Θέμα: Χορήγηση παράτασης σύμβασης του έργου «Κατασκευή 

αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων οικισμού Αριδαίας» . 

                            Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 27 Ιανουαρίου ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 12:00΄π.μ συνεδρίασε η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από 
έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου με αριθμό 1236/21-01-2016 που δόθηκε στο κάθε μέλος 
χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) 
μελών προσήλθαν έξι (6), δηλαδή: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μπίνος Δημήτριος-Πρόεδρος 1. Παρούτογλου Νικόλαος 
(Αντιπρόεδρος) 

2. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος  
3. Κετικίδης Ιωάννης  

4. Μπάτσης Χρήστος  
5. Μπογδάνης Μιχαήλ  
6. Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος  του Δήμου Αλμωπίας, Τουλουμτζή Παναγιώτα 
για την τήρηση των πρακτικών και η Προϊσταμένη Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών 
κ.Μακρυγιάννη Πολυξένη. 
 
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 6ο θέμα ημερήσιας 
διάταξης, έθεσε υπόψη της επιτροπής την υπ.αριθμ.πρωτ.: 1396/25-01-2016 εισήγηση του 
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 
 
«…..ΘΕΜΑ: Παράταση σύμβασης του έργου «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων 
οικισμού Αριδαίας» .  
ΣΧΕΤ.: 1) Η υπ΄ αριθμ. 1000/18-01-2016  αίτηση της αναδόχου.  
 
           Με την από 18-01-2016 αίτηση του ο ανάδοχος ζητάει  παράταση της 2ης τμηματικής 
προθεσμίας διότι δεν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες κατασκευή  δεδομένου του ότι δεν υπάρχει 
άδεις εκσκαφής από την αρχαιολογία. 
 Σύμφωνα με το  άρθρο 48  του Ν.3669/08 η παράταση συνολικής ή τμηματικής 
προθεσμίας εγκρίνεται όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του 
αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει 
από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου. 

Για τους  παραπάνω λόγους, που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του 
αναδόχου ( άρθρο 48 παρ.8α του Ν.3669) εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης, με εκ νέου 
παράταση της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας στις 23/03/2016 το οποίο έχει ως 
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 αποτέλεσμα νέο πέρας της 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας με ημερομηνία 23-

05-2016 και της 4ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας με ημερομηνία 22-07-2016  
Οπότε προτείνετε παράταση των τμηματικών προθεσμιών και την έκδοση απόφασης 

παράτασης των τμηματικών προθεσμιών του έργου «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου 
ακαθάρτων οικισμού Αριδαίας »..…..» 
 
 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

 τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

 την υπ΄ αριθμ. 1000/18-01-2016 αίτηση της αναδόχου 
 την υπ.αριθ. 1396/25-01-2016 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών  
 την εισήγηση του Προέδρου 

και κατόπιν διαλογικής συζήτησης 

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

 
1.Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης των τμηματικών προθεσμιών της σύμβασης με τίτλο 
«Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων οικισμού Αριδαίας» σύμφωνα με την υπ. 
αριθ. 1396/25-01-2016 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, ως εξής: 
 

 εκ νέου παράταση της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας στις 23/03/2016 το  
οποίο έχει ως αποτέλεσμα νέο πέρας της 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας με 
ημερομηνία 23-05-2016 και της 4ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας με 
ημερομηνία 22-07-2016  

 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ.  22/2016 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 
 Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 
 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Τα Μέλη 

Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν     Υ π ο γ ρ α φ έ ς 
ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Αριδαία 27 Ιανουαρίου 2016 
                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε. 

 
 

               ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                                                    ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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