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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της  συνεδρίασης αριθμ. 46/2016      της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Αλμωπίας
Αριθμ. Απόφ: 296/2016 ΘΕΜΑ  3o:  Παράταση  σύμβασης  του  έργου  

“Ελαιοχρωματισμός  εσωτερικών  και  εξωτερικών  χώρων  
Μαθητικής Εστίας”.

    
          Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα  28  Δεκεμβρίου,  του έτους 2016, ημέρα 
Τετάρτη  και  ώρα 11:30   π.μ.  συνεδρίασε  η Οικονομική   Επιτροπή του  Δήμου,  ύστερα  από 
έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου με αριθμό 33916/23-12-2016  που δόθηκε στο κάθε μέλος 
χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) 
μελών προσήλθαν τέσσερις (4), δηλαδή:

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μπίνος Δημήτριος - Πρόεδρος 1. Παρούτογλου Νικόλαος (Αντιπρόεδρος)
2. Μπάτσης Χρήστος 2. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
3. Κετικίδης Ιωάννης 3. Μπογδάνης Μιχαήλ

4. Γούδης Γεώργιος (που  δεν  παρουσιάσθηκαν   αν  και 
κλήθηκαν νόμιμα)

       Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος  του Δήμου Αλμωπίας, Πασόης Ν. Ιωάννης, για την 
τήρηση  των  πρακτικών.   Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  Προϊσταμένη  των  οικονομικών 
υπηρεσιών  του  Δήμου  Αλμωπίας,  κ.  Μακρυγιάννη  Πολυξένη   χωρίς  δικαίωμα   ψήφου  στην 
Οικονομική Επιτροπή.
          
     Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έκανε 
γνωστό  στα  μελή  της  Επιτροπής  το  αριθμ.  πρωτ.  33671/21-12-2016  έγγραφο  του  Τμήματος 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:
“.............................ΘΕΜΑ: Παράταση σύμβασης του έργου «Ελαιοχρωματισμός εσωτερικών και 

εξωτερικών χώρων Μαθητικής Εστίας» . 

ΣΧΕΤ  .:   1) Η υπ΄ αριθμ. 33498/19-12-2016 αίτηση της αναδόχου κ Βάτση Χρήστου. 
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           Με την από 19-12-2016 αίτηση του ο ανάδοχος ζητάει  παράταση της προθεσμίας περάτωσης 
των  εργασιών μέχρι τις 28-02-2017 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή.   
           Οι εργασίες  ελαιοχρωματισμού κατά τους χειμερινούς μήνες είναι δυσχερείς. Επιπλέον ,το έργο βρί-

σκεται σε τελική φάση και οι απομένουσες εργασίες απαιτούν ευνοϊκές συνθήκες.

Οπότε προτείνετε παράταση έως 28-02-2016 και της έκδοση απόφασης παράτασης του έρ-

γου «Ελαιοχρωματισμός εσωτερικών και εξωτερικών χώρων Μαθητικής Εστίας»  ........................”.

Στη  συνέχεια ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής κ. Μπίνος Δημήτριος κάλεσε τα 

μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της 
− Την εισήγηση του Προέδρου
− Το άρθρο 72  και 75  του Ν. 3852/10
− Το υπ. αριθμ. πρωτ. 33671/21-12-2016  έγγραφο της τεχνικής  υπηρεσίας του Δήμου Αλμωπί-

ας, 
και κατόπιν διαλογικής συζήτησης 

   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ   
    
  
Εγκρίνει την   παράταση  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο     “Ελαιοχρωματισμός  
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων Μαθητικής Εστίας”,  έως 28-02-2016,  λόγω  
δυσμενών καιρικών συνθηκών,  που επικρατούν  στην περιοχή και οι  απομένουσες  
εργασίες απαιτούν ευνοϊκές  καιρικές συνθήκες. 

                                  

                                    Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ.  296/2016
…………………………………………………………………………………………………

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.
Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    ΤΑ   ΜΕΛΗ 
(Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν     Υ π ο γ ρ α φ έ ς)

     ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  Αριδαία  30 Δεκεμβρίου  2016

   Ο ΠΡΟΕΔΟΣ   Ο.Ε.

      
         ΜΠΙΝΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

         ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ
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