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    ΓΡΑΦΕΙΟ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της  συνεδρίασης αριθμ. 30/2016      της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Αλμωπίας
Αριθμ. Απόφ: 207/2016 Θέμα   έκτακτο  2ο: Παράταση  σύμβασης  του  έργου 

«Επέκταση  Χ.Υ.Τ.Α.  1ης   διαχειριστικής  ενότητας  Ν.  
Πέλλας  (Χ.Υ.Τ.Α.   Αλμωπίας)  και  εκσυγχρονισμός  του  
υπάρχοντος Βιολογικού».

         Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 15  Σεπτεμβρίου,  του έτους 2016,  
ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00΄  π.μ.  συνεδρίασε η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από 
έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου με αριθμό 22828/09-09-2016  που δόθηκε στο κάθε μέλος 
χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
         Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) 
μελών προσήλθαν τέσσερα (4), δηλαδή:

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μπίνος Δημήτριος - Πρόεδρος 1. Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος
2. Κετικίδης Ιωάννης 2. Μπογδάνης Μιχαήλ
3. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος 3. Παρούτογλου Νικόλαος (Αντιπρόεδρος)

4. Μπάτσης Χρήστος

        Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος  του Δήμου Αλμωπίας, Πασόης Ν. Ιωάννης, για 
την τήρηση των πρακτικών, καθώς επίσης παραβρέθηκε στη  συνεδρίαση μόνο στα εφτά (7) θέματα 
εκτός  ημερήσιας  διάταξης  η  Δ/ντρια  των  Τεχνικών Υπηρεσιών   του  Δήμου  κ.  Παπαδοπούλου 
Σαπφώ, χωρίς δικαίωμα ψήφου στην οικονομική επιτροπή.
    Τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα συμφωνήθηκε να συζητηθούν  πριν από τα 
θέματα ημερήσιας διάταξης. 
    Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος 
το 2ο θέμα  εκτός ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το άρθρο 75 παρ.3 
του Ν.3852/2010, στο οποίο ορίζονται τα εξής: «Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην  
ημερήσια  διάταξη  αναγράφονται  υποχρεωτικά  και  όλα  τα  θέματα  που  προτείνει  ο  δήμαρχος.  Η  
επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της  
ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το  
συζητά  και  να  λαμβάνει  απόφαση  γι’  αυτό  με  την  ίδια  πλειοψηφία,  πριν  από  την  έναρξη  της  
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συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 
        Από τη Δ/νση τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος  και Πολεοδομίας – Τμήμα Τεχνικών 
Υπηρεσιών  του  Δήμου  Αλμωπίας,  εστάλη  προς  την  Οικονομική  Επιτροπή  το  αριθμ.  πρωτ. 
23385/15-9-2016, στο οποίο, μεταξύ των άλλων, αναφέρονται τα εξής:  
“.............................ΘΕΜΑ: «Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης  στη Τακτική Συνεδρίαση της 
ΟΕ του Δήμου Αλμωπίας στις 15-09-2016 ( αρ. πρωτ.22828/9-9-2016πρόσκληση)» 
    Σας παρακαλούμε όπως εξετάσετε τα παρακάτω θέματα τα οποία δεν έχουν συμπεριληφθεί στην 
με αρ. πρωτ. 22828/9-9-2016 πρόσκληση της Τακτικής Συνεδρίασης της ΟΕ στις 15-09-2016. 
2.Παράταση σύμβασης  του  έργου «Επέκταση ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής  Ενότητας  (ΧΥΤΑ 
Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός υπάρχοντος Βιολογικού
Το θέμα της παράτασης πρέπει να συζητηθεί  ως έκτακτο και κατεπείγον  διότι η σύμβαση του 
έργου έληξε στις 2-9-2016 και η σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Ε.Π. 
Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  για  την  παράταση   εκδόθηκε  στις  7-09-2016 
(αρ.πρωτ.22848/9-9-2016 δικό μας) Το έργο είναι ενταγμένο στο Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 
και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και πιο συγκεκριμένα από το ΕΤΠΑ μέσω του 
ΠΔ με αυστηρά χρονοδιαγράμματα υλοποίησης......................................”.
       Στη  συνέχεια ο Πρόεδρος Ο.Ε.  είπε    «….Βάσει των ανωτέρω, πριν τη συζήτηση των θεμάτων  
ημερήσιας  διάταξης,  θα  ήθελα  την  έγκρισή  σας  για  την  λήψη  επείγουσας  απόφασης  για  την  
Παράταση σύμβασης του έργου  «Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. 1ης  διαχειριστικής ενότητας Ν. Πέλλας  
(Χ.Υ.Τ.Α.  Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος Βιολογικού».
Τα Μέλη της Ο.Ε.  λαμβάνοντας υπόψη:

• την εισήγηση του Προέδρου
• τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.3 του Ν.3852/2010
• το περιεχόμενο του προαναφερόμενου θέματος,  το  οποίο αν και  δεν περιλαμβάνεται  στα  

θέματα   ημερήσιας  διάταξης,  πρέπει  να  συζητηθεί  κατά  προτεραιότητα,  λόγω  της  
κατεπείγουσας φύσης του,

Αποφασίζουν   ομόφωνα
     Τη  συζήτηση του θέματος σχετικά με την  παράταση σύμβασης του έργου «Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α.  
1ης   διαχειριστικής  ενότητας  Ν.  Πέλλας  (Χ.Υ.Τ.Α.   Αλμωπίας)  και  εκσυγχρονισμός  του  
υπάρχοντος Βιολογικού»  από τη στιγμή που η Οικονομική Επιτροπή με την απόλυτη πλειοψηφία του  
συνολικού αριθμού των παρόντων Μελών,  αποφάσισε ότι  το  εν  λόγω θέμα  το οποίο δεν είναι  
γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος  
επίσης με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού και κατόπιν, ο Πρόεδρος της Ο.Ε έθεσε  
υπόψη  των  Μελών  την  υπ.  αριθμ.  πρωτ.  23164/14-09-2016 εισήγηση  της  Δ/νσης   Τεχνικών  
Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας Δήμου Αλμωπίας -Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών,  στην  
οποία αναφέρονται τα εξής:
«…....... ΘΕΜΑ: Παράταση σύμβασης  του έργου  «Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. 1ης  διαχειριστικής  
ενότητας Ν. Πέλλας (Χ.Υ.Τ.Α.  Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος Βιολογικού».
ΣΧΕΤ.: 1) Με το υπ΄ αριθμ. 21085-24/08/2016 έγγραφο  της Υπηρεσίας 
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         2) Με το υπ΄ αριθμ. 22848-09/09/2016 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Ε.Π. Περιφέρειας
        Κατόπιν του (2) σχετικού, σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση σύμβασης του Υποέργου (1) 
«Επέκταση  Χ.Υ.Τ.Α.  1ης   διαχειριστικής  ενότητας  Ν.  Πέλλας  (Χ.Υ.Τ.Α.   Αλμωπίας)  και  
εκσυγχρονισμός  του  υπάρχοντος  Βιολογικού»,   της  Ειδικής  υπηρεσίας  Διαχείρισης  Ε.Π.  
Περιφέρειας,  παρακαλούμε   για  την  έκδοση  απόφασης  με  παράταση  της  συνολικής  προθεσμίας  
εκτέλεσης του έργου μέχρι 30/05/2017......................».
 Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

• τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10
• το  υπ.  αριθμ.  πρωτ.21085/24-08-2016  έγγραφο  της  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,  ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ  ΚΑΙ  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  –  ΤΜΗΜΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Δήμου Αλμωπίας,

• το υπ. αριθμ. πρωτ. 5887/7-09-2016 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ειδική  
Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο πρωτοκολλήθηκε  
στο Δήμο Αλμωπίας με αριθμό πρωτ. 22848/9-9-2016, 

• το  υπ.  αριθμ.  πρωτ.23164/14-09-2016  έγγραφο  της  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,  ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ  ΚΑΙ  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  –  ΤΜΗΜΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Δήμου Αλμωπίας,

• την εισήγηση του Προέδρου της Ο.Ε, και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

       Την έγκριση της τροποποίησης της σύμβασης του Υποέργου (1) «Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. 1ης 
διαχειριστικής  ενότητας  Ν.  Πέλλας  (Χ.Υ.Τ.Α.   Αλμωπίας)  και  εκσυγχρονισμός  του 
υπάρχοντος  Βιολογικού»,    με παράταση της  συνολικής  προθεσμίας  εκτέλεσης  του έργου 
μέχρι  30/05/2017      ,   σύμφωνα  με  την  υπ.  αριθμ.  πρωτ. 23164/14-09-2016  εισήγηση  της 
Διεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών,  Περιβάλλοντος  και  Πολεοδομίας  –  Τμήμα  Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας και τα όσα αναφέρονται στην εισήγηση της παρούσας.      
                                      Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ.  207/2016
…………………………………………………………………………………………………

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.
Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    ΤΑ   ΜΕΛΗ 
(Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν     Υ π ο γ ρ α φ έ ς)

       ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
      Αριδαία 21 Σεπτεμβρίου   2016

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.  

       ΜΠΙΝΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
      ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ
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