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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της  συνεδρίασης αριθμ. 42/2016      της Οικονομικής Επιτροπής   
του Δήμου Αλμωπίας

Αριθμ. Απόφ : 276/2016 Θέμα  3o:  Έγκριση  για  παράταση  του  έργου   με  τίτλο  
«ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  ΣΕ  ΣΧΟΛΕΙΑ  ΤΗΣ  Π/ΒΑΘΜΙΑΣ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ (3ο Δ.Σ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ, 4ο Δ.Σ.  
ΑΡΙΔΑΙΑΣ, 1ο-4ο Ν/ΓΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ, 3ο & 5ο  Ν/ΓΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 
(ΠΑΛΑΙΟ  ΠΕΤΡΙΝΟ),  Ν/ΓΕΙΟ  ΑΨΑΛΟΥ,  Δ.Σ.  ΚΑΙ  Ν/ΓΕΙΟ  
ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ, Ν/ΓΕΙΟ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ, Ν/ΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ,  
Ν/ΓΕΙΟ  ΞΙΦΙΑΝΗΣ,  Δ.Σ.  ΚΑΙ  Ν/ΓΕΙΟ  ΠΡΟΜΑΧΩΝ,  Δ.Σ.  
ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ, Δ.Σ. ΧΡΥΣΑΣ ΤΣΑΚΩΝ-ΡΟΔΩΝΙΑΣ)».

        Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 12  Δεκεμβρίου,  του έτους 2016,  
ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:30΄π.μ  συνεδρίασε η Οικονομική   Επιτροπή του Δήμου, ύστερα 
από έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου με αριθμό 32634/08-12-2016  που δόθηκε στο κάθε 
μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
        Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) 
μελών προσήλθαν πέντε  (5), δηλαδή:

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μπίνος Δημήτριος-Πρόεδρος 1. Παρούτογλου Νικόλαος (Αντιπρόεδρος)
2. Μπάτσης Χρήστος 2.
3. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος 3.  Κετικίδης Ιωάννης

4. Γούδης Γεώργιος (που   δεν  παρουσιάσθηκαν  αν  και 
κλήθηκαν νόμιμα) 

5. Μπογδάνης Μιχαήλ

   
      Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος  του Δήμου Αλμωπίας, Πασόης  Ν. Ιωάννης,  για 
την τήρηση των πρακτικών. 
     Ο  κ. Γούδης Γεώργιος, εκλεγμένος στην Οικονομική Επιτροπή ως 2ο αναπληρωματικό μέλος 
(αριθμ.152/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με ΑΔΑ  771ΠΩΨΩ-ΖΡ9)   ήταν παρών  στη 
συνεδρίαση, στη  θέση του παραιτηθέντα τακτικού μέλους κ. Ζαχαριάδη Κων/νου. Ο κ. Γούδης 
Γεώργιος κλήθηκε  να παραβρεθεί στη παρούσα συνεδρίαση ως 2ο  αναπληρωματικό μέλος, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 9 παρ. 11 του 
Κανονισμού Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (αριθμ. 71/2011 απόφαση Δημ. Σ/λίου), 
διότι  το  εκλεγμένο  1ο  αναπληρωματικό  μέλος  κ.  Δόντσος   Χρήστος  αφού  κλήθηκε  να 
παραβρεθεί   στη παρούσα συνεδρίαση δήλωσε ότι θα απουσιάζει λόγω εργασίας.  
    
     Ο  Πρόεδρος   της  Οικονομικής  Επιτροπής,  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  και 
εισηγούμενος  το 3ο  θέμα  ημερήσιας  διάταξης,  έθεσε  υπόψη των Μελών της  Οικονομικής 
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Επιτροπής  το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 32317/6-12-2016 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, 
στο οποίο αναφέρονται τα εξής; 

“......................ΘΕΜΑ: Έγκριση για παράταση του έργου  με τίτλο «ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ (3ο Δ.Σ. ΑΡΙ-

ΔΑΙΑΣ,  4ο Δ.Σ.  ΑΡΙΔΑΙΑΣ,  1ο-4ο Ν/ΓΕΙΟ  ΑΡΙΔΑΙΑΣ,  3ο &  5ο  Ν/ΓΕΙΟ  ΑΡΙΔΑΙΑΣ 

(ΠΑΛΑΙΟ ΠΕΤΡΙΝΟ), Ν/ΓΕΙΟ ΑΨΑΛΟΥ, Δ.Σ. ΚΑΙ Ν/ΓΕΙΟ ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ, Ν/ΓΕΙΟ ΜΕ-

ΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ, Ν/ΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, Ν/ΓΕΙΟ ΞΙΦΙΑΝΗΣ, Δ.Σ. ΚΑΙ Ν/ΓΕΙΟ ΠΡΟ-

ΜΑΧΩΝ, Δ.Σ. ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ, Δ.Σ. ΧΡΥΣΑΣ ΤΣΑΚΩΝ-ΡΟΔΩΝΙΑΣ)»

Σχετ.:

1) Η με αρ. πρωτ. 31992/1-12-2016 αίτηση παράτασης

Κατόπιν της αιτήσεως του αναδόχου του έργου  «ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΣΧΟ-

ΛΕΙΑ ΤΗΣ Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ (3ο Δ.Σ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ, 4ο 

Δ.Σ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ, 1ο-4ο Ν/ΓΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ, 3ο & 5ο Ν/ΓΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΠΕΤΡΙ-

ΝΟ), Ν/ΓΕΙΟ ΑΨΑΛΟΥ, Δ.Σ. ΚΑΙ Ν/ΓΕΙΟ ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ, Ν/ΓΕΙΟ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ, 

Ν/ΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, Ν/ΓΕΙΟ ΞΙΦΙΑΝΗΣ, Δ.Σ. ΚΑΙ Ν/ΓΕΙΟ ΠΡΟΜΑΧΩΝ, Δ.Σ. ΣΑ-

ΡΑΚΗΝΩΝ, Δ.Σ. ΧΡΥΣΑΣ ΤΣΑΚΩΝ-ΡΟΔΩΝΙΑΣ)» παρακαλούμε για την έκδοση απόφα-

σης παράτασης του έργου, δύο (2) μηνών δηλ. έως 15-02-2017 λόγω άσχημων καιρικών συνθη-

κών και  δεδομένου ότι  είναι  ιδιαίτερα δύσκολη η πραγματοποίηση εργασιών κατά τις  ώρες 

λειτουργίας των σχολείων, δεν κατέστη δυνατή η απαιτούμενη πρόοδος των εργασιών έως σήμε-

ρα.

            

Συνημμένα:

1)Η με αρ. πρωτ. 31992/1-12-2016 αίτηση παράτασης............................................”

        Στη  συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσοηυν 
σχετικά. 
Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της 

1. Την εισήγηση του Προέδρου 
2. Το άρθρο 72 και 75  του Ν. 3852/10
3. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 32317/6-12-2016 έγγραφο του Τμήματος τεχνικών Υπηρεσιών

και κατόπιν διαλογικής συζήτησης 
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Α     π     ο     φ     α σ     ί ζ     ε     ι            ο     μ     ό     φ     ω ν     α       
     
                                    
        Εγκρίνει την παράταση εκτέλεσης του έργου με τίτλο  «ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ 
ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ (3ο Δ.Σ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ, 4ο 

Δ.Σ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ, 1ο-4ο Ν/ΓΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ, 3ο & 5ο Ν/ΓΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΠΕΤΡΙΝΟ), 
Ν/ΓΕΙΟ ΑΨΑΛΟΥ, Δ.Σ. ΚΑΙ Ν/ΓΕΙΟ ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ, Ν/ΓΕΙΟ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ, Ν/ΓΕΙΟ 
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, Ν/ΓΕΙΟ ΞΙΦΙΑΝΗΣ, Δ.Σ.  ΚΑΙ Ν/ΓΕΙΟ ΠΡΟΜΑΧΩΝ, Δ.Σ.  ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ, 
Δ.Σ. ΧΡΥΣΑΣ ΤΣΑΚΩΝ-ΡΟΔΩΝΙΑΣ)», για δύο (2) μήνες   δηλ. έως  15-02-2017,   λόγω 
άσχημων καιρικών συνθηκών και δεδομένου ότι  είναι ιδιαίτερα δύσκολη η πραγματοποίηση 
εργασιών κατά τις ώρες λειτουργίας των σχολείων. 

                                     Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ.  276/2016
…………………………………………………………………………………………………

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.
Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ   ΜΕΛΗ 
(Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν     Υ π ο γ ρ α φ έ ς)

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Αριδαία  14 Δεκεμβρίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.
   

   ΜΠΙΝΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                                       ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ
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