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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
               ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
           ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                     
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
                     ΟΡΓΑΝΩΝ 

    ΓΡΑΦΕΙΟ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της συνεδρίασης αρίθμ. 07/2016  της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Αλμωπίας 
Αριθ.Απόφ : 54/2016 Θέμα: Λήψη σχετικής απόφασης για εκτέλεση επείγουσας πρόσθετης 

εργασίας για το έργο : ¨Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. 1ης διαχειριστικής 
ενότητας Ν.Πέλλας (Χ.Υ.Τ.Α. Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του 
υπάρχοντος βιολογικού¨. 

              Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 11 Mαρτίου ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 10:00΄π.μ συνεδρίασε η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση του Δημάρχου με αριθμό 5988/07-03-2016 που δόθηκε στο κάθε μέλος χωριστά, 
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) 
μελών προσήλθαν πέντε (5), δηλαδή: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μπίνος Δημήτριος-Πρόεδρος 1. Μπογδάνης Μιχαήλ 

2. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος 2. Παρούτογλου Νικόλαος (Αντιπρόεδρος) 

3. Κετικίδης Ιωάννης  

4. Μπάτσης Χρήστος  
5. Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος  

   
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος  του Δήμου Αλμωπίας, Τουλουμτζή Παναγιώτα 
για την τήρηση των πρακτικών, η Ειδική Συνεργάτιδα Δημάρχου, δικηγόρος Έδεσσας κα Ειρήνη 
Χατζηπαντελιάδου και η Προϊσταμένη Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ.Μακρυγιάννη 
Πολυξένη. 
 
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5ο θέμα ημερήσιας 
διάταξης, έθεσε υπόψη της επιτροπής την υπ.αριθ.πρωτ.6255/10-03-2016 εισήγηση του 
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, στον οποίο αναφέρονται τα εξής: 
 
«…….ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για εκτέλεση επείγουσας πρόσθετης εργασίας για το 
υποέργο1:¨Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. 1ης διαχειριστικής ενότητας Ν.Πέλλας (Χ.Υ.Τ.Α. Αλμωπίας) και 
εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού¨. 
 
           Κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών στο χώρο της λεκάνης του Β΄ 
κυττάρου του έργου του θέματος, αποκαλύφθηκε (απρόβλεπτη εργασία) ο αγωγός μεταφοράς 
στραγγισμάτων της Α΄ φάσης προς το βιολογικό. Ο αγωγός αυτός, σε μήκος 140μ, διαμέτρου 
Φ315/10atm από σκληρό πολυαιθυλένιο(HDPE) διέρχεται από  την περιοχή  της λεκάνης της 
Β΄ φάσης, σε στάθμη που εμποδίζει τις εκτελούμενες στην περιοχή εργασίες με κίνδυνο να 
σταματήσουν προσωρινά  αυτές, προκαλώντας επιπλέον καθυστέρηση στο έργο.  

Για την αποφυγή επιπλέον καθυστέρησης και επειδή ο αγωγός που αποκαλύφτηκε χρήζει 
άμεσης προστασίας (εγκιβωτισμός σε τσιμεντοσωλήνες) από τα υπερκείμενα φορτία, η  
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προϊσταμένη αρχή (Οικονομική Επιτροπή) μπορεί να εγκρίνει την εκτέλεση επειγουσών 
πρόσθετων εργασιών, πριν τη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.(Ν.3669/08 άρθρο 56)  

Η εκτέλεση των εργασιών αυτών κρίνεται απαραίτητη και ταυτόχρονα επείγουσα για τη 
συνέχιση της κατασκευής του έργου.  Η συνολική δαπάνη των εργασιών αυτών ανέρχεται σε 
8.131,48 ευρώ και θα καλυφθεί από το ποσό των απροβλέπτων της μελέτης, σύμφωνα με την 
Τεχνική Μελέτη που συντάχθηκε από τη Δ/νουσα του έργου Υπηρεσία. …..» 
 
 
 
Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της  

 Την εισήγηση του Προέδρου  
 Το αρθ. 72 παρ. 1 περ. δ του Ν. 3852/10 
 Το  άρθρο 56 του Ν.3669/08 
 Την υπ.αριθ.πρωτ.6255/10-03-2016 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών  
και κατόπιν διαλογικής συζήτησης 

 
 
 
 
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α 
 
 
1.Εγκρίνει την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στην  υπ.αριθ.πρωτ.6255/10-03-2016 
εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, οι οποίες πρέπει να εκτελεστούν ως επείγουσες 
πρόσθετες εργασίες πριν από τη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, σύμφωνα με το 
άρθρο 56 του Ν.3669/08, έτσι ώστε να υλοποιηθεί το έργο χωρίς επιπλέον καθυστερήσεις  
  

                                                                                                                                                                         
 Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου με το Φ.Π.Α. είναι :  8.131,48 ΕΥΡΩ 

 
 

 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ.  54/2016 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 
 Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 
 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Τα Μέλη 

Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν     Υ π ο γ ρ α φ έ ς 
ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Αριδαία 11 Μαρτίου 2016 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε. 

 
 

               ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                                                    ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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