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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

               ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ 

           ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                     

          ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

            ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

    ΓΡΑΦΕΙΟ :ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α       

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2016  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

 Αριθμ.Απόφ. 49/2016 ΘΕΜΑ : Έγκριση ΑΠΕ των έργων : 

1. «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ.Προμάχων»   

2. «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων (πλατειών, πεζοδρομίων 

κ.λ.π.) Δ.Ε. Αριδαίας» 

       3.«Ασφαλτοστρώσεις στη Δ.Ε. Εξαπλατάνου» 

      

Στην  Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 23 Μαρτίου  2016, ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 19.00΄  (7.00 μ.μ.) συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, ύστερα από 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό 6677/17-3-2016,  που δόθηκε στον καθένα 

δημοτικό σύμβουλο και σε Προέδρους  Τοπικών Διαμερισμάτων χωριστά,   σύμφωνα με τα άρθρα 

67 του Ν.3852/2010 και του άρθρ. 95 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ).    

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μπίνου  Δημητρίου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., 

πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27)  μελών παραβρέθηκαν 

παρόντα  είκοσι έξι (26) μέλη και ονομαστικά οι: 

 ΠΑΡΟΝΤΑ   ΜΕΛΗ 
1- Σωτηριάδης Συμεών  - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 

2- Αβραμίκας Στέφανος 

3- Κετικίδης Ιωάννης 

4- Χουρσόγλου Χρήστος 

5- Μπάτσης Χρήστος 

6- Γούδης Γεώργιος 

7- Σαββίδης Γεώργιος 

8- Τσιμτσιρίδης Γεώργιος 

9-   Βέσκος Δημήτριος 

10-  Χατζηγιαννίδης Γεώργιος 

11-  Δόντσος Χρήστος 

12-  Γεωργίου Χρήστος 

13-  Ρώσσης Ιωάννης 

14-  Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα 

15-  Ζαχαριάδης Κων/νος 

16-  Πασόης Δημήτριος 

17-  Καλδερεμτζή Δέσποινα  

18- Παρούτογλου Νικόλαος 

19- Μπαγκή Αικατέρινη 

20- Νικολαϊδης Κωνσταντίνος 

21- Μπογδάνης Μιχαήλ 

22- Ιωαννίδης Ιωάννης 

23- Θεοδωρίδης Αναστάσιος 

24- Ασβεστόπουλος Δημήτριος  
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25- Αμπάρη Γεωργία 

26- Κόγιος Ανδρέας 

   ΑΠΟΝΤΑ   ΜΕΛΗ 
1- Ουργαντζόγλου Απόστολος  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
1. Ταρασίδης Γρηγόριος – Δημοτικής Κοινότητας Αριδαίας 

2. Παπαδόπουλος Δημήτριος- Τοπικής Κοινότητας  Αλώρου 

3. Δρένος Διονύσιος-Τοπικής Κοινότητας  Αρχαγγέλου 

4. Καμαριέρης Κρυστάλλης – Τοπικής Κοινότητας Δωροθέας 

5. Μποτσφαρης Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου 

6. Αλεξίου Σοφία -Τοπικής Κοινότητας Λυκοστόμου 

7. Μήνου Χρήστος- Τοπικής Κοινότητας Όρμας 

8. Μπαρμπαγιάννης Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Πιπεριάς 

9. Παππάς Χρήστος-Τοπικής Κοινότητας Σαρακηνών 

10. Γιουρούκη Μαρία- Τοπικής Κοινότητας Προμάχων 

11. Μήντσης Νικόλαος- Τοπικής Κοινότητας Σωσάνδρας 

12. Δέλλιος Δήμος – Τοπικής Κοινότητας Τσάκων 

13. Μαλλιαρός Αναστάσιος - Τοπικής Κοινότητας Λυκοστόμου 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, δεκαεπτά (17), 

οι οποίοι προσκλήθηκαν  νόμιμα σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρ. 67 του  Ν.3852/2010. 

Στη  συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος  Θεοδωρίδου Κ. Μεταμόρφη,  για 

την τήρηση των πρακτικών. 

Ο κ. Ουργαντζόγλου Απόστολος  απουσίαζε δικαιολογημένα από την συνεδρίαση. 

Τα δύο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθούν πριν τα 

θέματα ημερήσιας διάταξης. 

Παρόντες στην συνεδρίαση ήταν και οι Ειδικοί Συνεργάτες του Δημάρχου, κα 

Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη, κ. Μπίνος Αναστάσιος και κ.Μπελιοβάνης Πολυχρόνης. 

Οι κ.κ. Μπογδάνης Μιχαήλ, Χουρσόγλου Χρήστος, Ζιάκα-Βαλιανάτου Μαρτίνα- Κων/να, 

Καλδερεμτζή Δέσποινα απουσίαζαν από την συζήτηση του 1ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης 

και επανήλθαν κατά την συζήτηση του 5ου θέματος ημερήσιας διάταξης. 

Ο κ. Ιωαννίδης Ιωάννης  ήταν απών στο 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης. 

Ο κ Πασόης Δημήτριος ήταν απών στο 1ο και 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης. 

Στο 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης απουσίαζε ο κ. Δόντσος Χρήστος 

Πριν την ψήφιση του 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Καλδερεμτζή 

Δέσποινα, Παρούτογλου Νικόλαος, Θεοδωρίδης Αναστάσιος, Ιωαννίδης Ιωάννης, Νικολαϊδης 

Κων/νος. 

Η κα Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά 

την ψήφιση του 8ου θέματος ημερήσιας διάταξης  

Ο κ. Χουρσόγλου Χρήστος απουσίαζε κατά την συζήτηση των θεμάτων 6ο  και 7ο 

ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 9ου θέματος 

ημερήσιας διάταξης.    

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

εισηγούμενος το  14ο θέμα ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον κ. Κετικίδη Ιωάννη, 

Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα ως εξής: 

«Όσο αφορά τον 1
ο
 έργο : «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ.Προμάχων», 

συντάχθηκε σύμφωνα με το αρθ. 63 του Π.Δ. 609/85 ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας ο οποίος λόγω 

ακριβέστερης προσμέτρησης και λόγω κάποιων μικροδιαφορών πάνω στην εκτέλεση του έργου έχει 
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κάποιες μικρές αυξομειώσεις, δεν αλλάζει κάτι, είναι μειωτικό σε σχέση με την αρχική σύμβαση  του 

έργου, τον πίνακα τον έχετε πάρει, παρακαλώ για την έγκριση του ΑΠΕ.»    

Κατόπιν τον λόγο πήρε ο κ. Πασόης Δημήτριος και ζήτησε διευκρινήσεις σχετικά με το έργο 

«Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων (πλατειών, πεζοδρομίων κ.λ.π.) Δ.Ε. Αριδαίας» και ο εισηγητής 

έδωσε τις απαιτούμενες διευκρινήσεις λέγοντας: «Αφορά την κατασκευή πλατείας Αγγελή Γάτσου 

και την ανακατασκευή της βρύσης στην Όρμα. Συγκεκριμένα έγιναν επιπλέον εργασίες: «Καθαίρεση 

επικεραμώσεων», «Γραμμικά διαζώματα», «Δένδρα κατηγορίας Δ3», «Στέγη ξύλινη», 

«Επικεράμωση», «Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο», «Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος 

τριών φωτιστικών δαπέδων»  και η επιπλέον δαπάνη που καλύπτεται από τα απρόβλεπτα 4.088,64€ 

,δεν υπερβαίνει τις συμβατικές υποχρεώσεις.» 

Ο κ. Πασόης δήλωσε ότι «εμείς ψηφίζουμε κατά»  

Ο κ. Κετικίδης συνέχισε την εισήγησή του λέγοντας: «Το 3ο έργο αφορά «Ασφαλτοστρώσεις 

στη Δ.Ε. Εξαπλατάνου» που γίνονται συγκεκριμένα στην Τ.Κ.Περίκλειας και Αρχαγγέλου, 

μετρήθηκαν επακριβώς οι ποσότητες , γίνεται ουσιαστικά ένας τακτοποιητικός ανακεφαλαιωτικός 

πίνακας, είναι μειωτικός σε σχέση με το συμβατικό ποσό και συγκεκριμένα υπάρχει μείωση από 

25.537,85€ στα 23.465,27€»  

Σχετική είναι και η εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, την οποία τα μέλη έλαβαν 

γνώση σε ηλεκτρονική μορφή και η οποία έχει ως εξής: 

 “Παρακαλούμε για την έκδοση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμωπίας με την 

οποία θα εγκρίνετε τους κάτωθι Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες των έργων.  

1)¨Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων (πλατειών, πεζοδρομίων, κλπ) ΔΕ Αριδαίας¨ με αρχικό 

προϋπολογισμό σύμβασης 38.367,28 € με Φ.Π.Α.  
Αναλυτικά ο 1ος ΑΠΕ ύψους 38.367,28€ με Φ.Π.Α.  
2)¨Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Προμάχων¨ με αρχικό προϋπολογισμό σύμβασης 

11.918,87 € προ Φ.Π.Α.  
Αναλυτικά ο 1ος ΑΠΕ ύψους 10.965,91€ προ Φ.Π.Α.  
3)¨Ασφαλτοστρώσεις στη Δ.Ε Εξαπλατάνου¨ με αρχικό προϋπολογισμό σύμβασης 25.537,85 € με 
Φ.Π.Α.  
Αναλυτικά ο 1ος ΑΠΕ ύψους 23.465,27€ με Φ.Π.Α.” 
 

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  

 Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη: 

▪ Την εισήγηση του Αντιδημάρχου, κ. Κετικίδη Ιωάννη 

▪ Την εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

▪ Τις διατάξεις που αναφέρονται στην εισήγηση της παρούσας αποφάσεως 

▪ Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ.) και του Ν.3852/2010  

▪ και κατόπιν διαλογικής συζήτησης έτσι όπως καταγράφηκε στα μαγνητοφωνημένα 

πρακτικά της αρίθ. 03/2016 συνεδρίασης Δ.Σ.,  
 

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία 
 

Εγκρίνει τους  Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες  έργων σύμφωνα με την εισήγηση των 

Τεχνικών Υπηρεσιών:  
 

1)¨Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων (πλατειών, πεζοδρομίων, κλπ) ΔΕ Αριδαίας¨ με αρχικό 

προϋπολογισμό σύμβασης 38.367,28 € με Φ.Π.Α.  

Αναλυτικά ο 1ος ΑΠΕ ύψους 38.367,28€ με Φ.Π.Α.  
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2)¨Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Προμάχων¨ με αρχικό προϋπολογισμό 

σύμβασης 11.918,87 € προ Φ.Π.Α.  

Αναλυτικά ο 1ος ΑΠΕ ύψους 10.965,91€ προ Φ.Π.Α.  

3)¨Ασφαλτοστρώσεις στη Δ.Ε Εξαπλατάνου¨ με αρχικό προϋπολογισμό σύμβασης 25.537,85 € 

με Φ.Π.Α.  

Αναλυτικά ο 1ος ΑΠΕ ύψους 23.465,27€ με Φ.Π.Α. 

 
 Καταψήφισαν τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «Συντήρηση κοινόχρηστων 

χώρων(πλατειών, πεζοδρομίων, κλπ) ΔΕ Αριδαίας», ο κ Πασόης Δημήτριος, κ. Μπογδάνης 

Μιχαήλ και κα Μπαγκή Αικατερίνη. 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε  αριθμό   49/2016 
............................................................................................................................................................ 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής: 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ    

  (υπογραφή)    

Ακριβές Απόσπασμα 

Αριδαία  23-3-2016 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
   

 
 
 
 
 

  ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 

ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 (υπογραφές) 
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