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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
               ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
           ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                     
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
                     ΟΡΓΑΝΩΝ 

    ΓΡΑΦΕΙΟ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  συνεδρίασης αρίθμ. 11/2016  της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Αλμωπίας 
Αριθ.Απόφ: 67/2016 Θέμα : Έγκριση παράτασης τμηματικής προθεσμίας της σύμβασης του  

ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1:   «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» της Πράξης(340155) «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»

              Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 12 Απριλίου ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00΄π.μ συνεδρίασε η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση του Δημάρχου με αριθμό 8488/08-04-2016 που δόθηκε στο κάθε μέλος χωριστά, 
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) 
μελών προσήλθαν τέσσερα (4), δηλαδή: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μπίνος Δημήτριος-Πρόεδρος 1. Μπογδάνης Μιχαήλ 

2. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος 2. Παρούτογλου Νικόλαος (Αντιπρόεδρος) 

3. Κετικίδης Ιωάννης 3. Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος 

4. Μπάτσης Χρήστος  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος  του Δήμου Αλμωπίας, Τουλουμτζή Παναγιώτα 
για την τήρηση των πρακτικών. 
 
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο θέμα ημερήσιας 
διάταξης, έθεσε υπόψη της επιτροπής την υπ.αριθμ.πρωτ.: 7191/24-03-2016 εισήγηση του 
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 
 
«…..ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης τμηματικής προθεσμίας της σύμβασης του  ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1:   
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» της 
Πράξης(340155) «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»  
         
Σχετ. 
1.Η από 24/11/2015 σύμβαση του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1:   «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» 
2.Η με αρ.22/2016 απόφαση της Ο.Ε. για χορήγηση παράτασης σύμβασης του έργου 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» 
3.Η με αρ. πρωτ.7012/22.3.2016 αίτηση του Αναδόχου του εν θέματι  έργου για χορήγηση 
παράτασης  
4.Ο Ν.3669/08 άρθρο 48 παρ.8, 9 και 10  
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Η Δ/νουσα το έργο Υπηρεσία,  
μετά την από 22.3.2016 αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης της 2ης ενδεικτικής 
τμηματικής  προθεσμίας και λαμβάνοντας υπόψη  το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει 
εγκριθεί υπεργολάβος για το ΥΠΟΕΡΓΟ1, προϋπόθεση για την έναρξη των εργασιών του έργου,  
εισηγούμαστε στην Προϊσταμένη Αρχή (Ο.Ε.)  
την έγκριση της αιτούμενης παράτασης της 2ης τμηματικής προθεσμίας εξήντα (60) 
ημερολογιακών ημερών, από τις24/3/2016 έως τις 22/5/2016.  
Παρακαλούμε την Προϊσταμένη Αρχή όπως εγκρίνετε την παράταση της 2ης τμηματικής 
προθεσμίας εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, από τις24/3/2016 έως τις 22/5/2016 και κατά 
συνέπεια  νέο πέρας της 3ης ενδεικτικής προθεσμίας την 21/7/2016 και  νέο πέρας της 4ης 
ενδεικτικής προθεσμίας την 19/9/2016. 
. ..…..» 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

 τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

 την από 24/11/2015 σύμβαση του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1:   «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» 

 την με αρ.22/2016 απόφαση της Ο.Ε. για χορήγηση παράτασης σύμβασης του έργου 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» 

 την με αρ. πρωτ.7012/22.3.2016 αίτηση του Αναδόχου του εν θέματι  έργου για 
χορήγηση παράτασης  

 τον Ν.3669/08 άρθρο 48 παρ.8, 9 και 10  
 την υπ.αριθμ.πρωτ.: 7191/24-03-2016 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 
 την εισήγηση του Προέδρου 

και κατόπιν διαλογικής συζήτησης 

 
 

Αποφασίζει ομόφωνα 
 
1.Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της 2ης τμηματικής προθεσμίας εξήντα (60) 
ημερολογιακών ημερών, από τις 24/3/2016 έως τις 22/5/2016 και κατά συνέπεια  νέο πέρας 
της 3ης ενδεικτικής προθεσμίας την 21/7/2016 και  νέο πέρας της 4ης ενδεικτικής προθεσμίας 
την 19/9/2016, σύμφωνα με την υπ.αριθ.πρωτ. 7191/24-03-2016 εισήγηση του Τμήματος 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ.  67/2016 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 
 Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 
 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Τα Μέλη 

Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν     Υ π ο γ ρ α φ έ ς 
ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Αριδαία 12 Απριλίου 2016 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε. 

 
 

               ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                                                    ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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