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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της  συνεδρίασης αρίθμ. 22/2016      της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Αλμωπίας
Αριθ.Απόφ: 151/2016 Θέμα:  Εισήγηση για παράταση χρονοδιαγράμματος Δράσεων 5.1 και 5.2 της

σύμβασης:  «Υλοποίηση της πράξης της πράξης Living  history, Living nature
II – Υπ.3 - ∆ράσεις πληροφόρησης, δημοσιότητας και ανάδειξης».

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 18 Ιουλίου  ημέρα Δευτέρα  και  ώρα
10:00΄π.μ  συνεδρίασε η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση
του Δημάρχου με αριθμό 17289/08-07-2016 που δόθηκε στο κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα
με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7)
μελών προσήλθαν πέντε (5), δηλαδή:

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μπίνος Δημήτριος-Πρόεδρος 1. Παρούτογλου  Νικόλαος
(Αντιπρόεδρος)

2. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος 2. Μπογδάνης Μιχαήλ
3. Κετικίδης Ιωάννης

4. Μπάτσης Χρήστος
5. Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  η  υπάλληλος   του  Δήμου  Αλμωπίας,  Προϊσταμένη  του
Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών οργάνων κ.Λαζοπούλου Αρχοντούλα για την τήρηση των
πρακτικών  και  η  Προϊσταμένη  του  Τμήματος  Οικονομικών  Υπηρεσιών  κ.Μακρυγιάννη
Πολυξένη.

Ο Πρόεδρος  της Ο.Ε., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το  4ο  θέμα
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των Μελών της Ο.Ε. την υπ.αριθ.πρωτ.16884/05-07-2016
εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«…….ΘΕΜΑ:  Εισήγηση  για  παράταση  χρονοδιαγράμματος  Δράσεων  5.1  και  5.2  της
σύμβασης:  «Υλοποίηση της πράξης της πράξης Living  history, Living nature II – Υπ.3 -
∆ράσεις πληροφόρησης, δημοσιότητας και ανάδειξης».

Οι κάτωθι υπογεγραμμένες κ.κ. Παπαδοπούλου Σαπφώ και Παπασπύρου Μαρία, υπάλληλοι του
Δήμου Αλμωπίας, ως ορισμένα τακτικά μέλη στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
Έργου  της  Υπηρεσίας  «Υλοποίηση  της  πράξης  Living  history,  Living  nature  II  του
προγράμματος IPA-CBC Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ημοκρατία της Μακεδονίας – Υπ.3 -
∆ράσεις  πληροφόρησης,  δημοσιότητας  και  ανάδειξης»  δυνάμει  της  20/2016  απόφασης  της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας, με αρμοδιότητές ως Επιτροπή Παρακολούθησης
και Παραλαβής Έργου (Ε.Π.Π.Ε.) την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των
επιμέρους εργασιών του Έργου του Αναδόχου, και λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

ΑΔΑ: 6Ε2ΦΩΨΩ-ΣΚΓ



1. το άρθρο 4 της υπ’ αριθ. 36405/23-12-2015 σύμβασης (ΑΔΑ: 6ΝΓΕΩΨΩ - ΦΔΖ):  «…η
σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι) δηλαδή μέχρι την 10η

Αυγούστου  2016.  Η  πράξη  μπορεί  να  παραταθεί  κατόπιν  έγκρισης  της  Διαχειριστικής
Αρχής INTERREG χωρίς μεταβολή στο οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης». 

2. Το  από  28/09/2015  μήνυμα  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  της  Κοινής  Τεχνικής
Γραμματείας  του  προγράμματος  (αριθμ.  εισερχομένου  στο  Δήμο  Αλμωπίας:27894/28-
09.2015) με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της πράξης μέχρι την 20η Αυγούστου 2016,

3. την 243/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω
παράταση της πράξης, 

4. το  άρθρο  2:  αντικείμενο  της  σύμβασης  -  παραδοτέα  στοιχεία  (Δράσεις  5.1:
Καλλιτεχνικές δραστηριότητες για τα σταυροδρόμια της φύσης και της ιστορίας  και  5.2:
Ψηφιακή  εφαρμογή  κινητού  για  τους  τόπους  ενδιαφέροντος)  τα  οποία  παραδοτέα
προβλέπονταν να παραδοθούν έως τις 20 Ιουλίου 2016 

5. το γεγονός ότι είναι ήδη σε εξέλιξη  μεγάλο ποσοστό των δράσεων 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Προς την  Οικονομική Επιτροπή, την παράταση του χρονοδιαγράμματος για τις Δράσεις 5.1:
«Καλλιτεχνικές  δραστηριότητες  για τα  σταυροδρόμια  της  φύσης και  της  ιστορίας»  και  5.2:
«Ψηφιακή  εφαρμογή  κινητού  για  τους  τόπους  ενδιαφέροντος»  της  σύμβασης  της  ανωτέρω
υπηρεσίας έως  τις 10 Αυγούστου 2016. …..»

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
 τις  διατάξεις  του Ν.  3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 το άρθρο 4 της υπ’ αριθ.  36405/23-12-2015 σύμβασης (ΑΔΑ: 6ΝΓΕΩΨΩ - ΦΔΖ):

«…η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι) δηλαδή μέχρι
την  10η Αυγούστου  2016.  Η  πράξη  μπορεί  να  παραταθεί  κατόπιν  έγκρισης  της
Διαχειριστικής Αρχής  INTERREG χωρίς μεταβολή στο οικονομικό αντικείμενο της
σύμβασης». 

 Το  από  28/09/2015  μήνυμα  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  της  Κοινής  Τεχνικής
Γραμματείας του προγράμματος (αριθμ. εισερχομένου στο Δήμο Αλμωπίας:27894/28-
09.2015) με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της πράξης μέχρι την 20η Αυγούστου
2016,

 την  243/2015  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η
ανωτέρω παράταση της πράξης, 

 το  άρθρο  2:  αντικείμενο  της  σύμβασης  -  παραδοτέα  στοιχεία  (Δράσεις  5.1:
Καλλιτεχνικές δραστηριότητες για τα σταυροδρόμια της φύσης και της ιστορίας  και
5.2: Ψηφιακή εφαρμογή κινητού για τους τόπους ενδιαφέροντος) τα οποία παραδοτέα
προβλέπονταν να παραδοθούν έως τις 20 Ιουλίου 2016 

 το γεγονός ότι είναι ήδη σε εξέλιξη  μεγάλο ποσοστό των δράσεων 
 την υπ.αριθμ.πρωτ.: 16884/05-07-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 την εισήγηση του Προέδρου

και κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΔΑ: 6Ε2ΦΩΨΩ-ΣΚΓ



Αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει  την  χορήγηση  παράτασης  του  διαγράμματος  για  τις  Δράσεις  5.1:
«Καλλιτεχνικές δραστηριότητες για τα σταυροδρόμια της φύσης και της ιστορίας» και 5.2:
«Ψηφιακή εφαρμογή κινητού για τους τόπους ενδιαφέροντος» της σύμβασης της ανωτέρω
υπηρεσίας έως  τις 10 Αυγούστου 2016  σύμφωνα με  την υπ.αριθ.πρωτ. 17129/07-07-2016
εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ.  151/2016
…………………………………………………………………………………………………
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.
Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
    Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν     Υ π ο γ ρ α φ έ ς

    ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
   Αριδαία 18 Ιουλίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                                                        ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΔΑ: 6Ε2ΦΩΨΩ-ΣΚΓ
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