
                                                                                                          
        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
               ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
           ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                    
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
                     ΟΡΓΑΝΩΝ

    ΓΡΑΦΕΙΟ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της  συνεδρίασης αρίθμ. 22/2016      της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Αλμωπίας
Αριθ.Απόφ: 155/2016 Θέμα: Αίτημα για παράταση παράδοσης παραδοτέου της υπ’αριθμ. 5216/26-2-

2016 Σύμβασης εντός συμβατικού χρόνου Υλοποίηση της πράξης Bee-conomy
- ΥΠ.2-Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας».

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 18 Ιουλίου  ημέρα Δευτέρα  και  ώρα
10:00΄π.μ  συνεδρίασε η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση
του Δημάρχου με αριθμό 17289/08-07-2016 που δόθηκε στο κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα
με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7)
μελών προσήλθαν πέντε (5), δηλαδή:

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μπίνος Δημήτριος-Πρόεδρος 1. Παρούτογλου  Νικόλαος
(Αντιπρόεδρος)

2. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος 2. Μπογδάνης Μιχαήλ
3. Κετικίδης Ιωάννης

4. Μπάτσης Χρήστος
5. Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  η  υπάλληλος   του  Δήμου  Αλμωπίας,  Προϊσταμένη  του
Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών οργάνων κ.Λαζοπούλου Αρχοντούλα για την τήρηση των
πρακτικών  και  η  Προϊσταμένη  του  Τμήματος  Οικονομικών  Υπηρεσιών  κ.Μακρυγιάννη
Πολυξένη.

Ο Πρόεδρος  της Ο.Ε., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το  8ο  θέμα
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των Μελών της Ο.Ε. την υπ.αριθ.πρωτ.17129/07-07-2016
εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:
«…….
ΘΕΜΑ: Αίτημα  για  παράταση  παράδοσης  παραδοτέου  της  υπ’αριθμ.  5216/26-2-2016
Σύμβασης εντός συμβατικού χρόνου. 

ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. 17.127/7-7-2016 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας

Με  το  με  αριθ.  15041/16-6-2016  έγγραφο  της  αναδόχου  εταιρίας  ζητήθηκε  και  δόθηκε
παράταση του 2ου παραδοτέου της δράσης «Υλοποίηση της πράξης Bee-conomy του υποέργου
2.1  «Δράσεις  Διάχυσης  Αποτελεσμάτων»  και  2.2  «Διαδικτυακή  πύλη  και  μέσα  κοινωνικής
δικτύωσης» (απόφ. 129/2016 απόφ. ΟΕ).
Σύμφωνα με το άρθρο 5 της με αριθ. 5216/26-2-2016 Σύμβασης (ΑΔΑ: 6ΩΥΗΩΨΩ-Κ5Τ) που
υπεγράφη  στα  πλαίσια  της  δράσης  «Υλοποίηση  της  πράξης  Bee-conomy  -  ΥΠ.2-Δράσεις
Πληροφόρησης και Δημοσιότητας» μεταξύ του Δήμου Αλμωπίας και της ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ Α.Ε.,
προβλέπεται η υποβολή του δεύτερου παραδοτέου (δηλαδή των παραδοτέων της δεύτερης εκ 

ΑΔΑ: Ω8ΦΘΩΨΩ-7ΘΧ



των  τριών  φάσεων)  μέχρι  την  26/06/2016  για  την  υλοποίηση  του  πακέτου  2.1  «Δράσεις
Διάχυσης Αποτελεσμάτων» και 2.2 «Διαδικτυακή πύλη και μέσα κοινωνικής δικτύωσης».
Με το ανωτέρω σχετικό, η εταιρία ζητά νέα παράταση του παραδοτέου για τη δεύτερη φάση
μέχρι τις 22/07/2016, καθώς λόγω έλλειψης αποθέματος σε συγκεκριμένο χρώμα επιλεγόμενου
t- shirt, δεν γίνεται να πραγματοποιηθεί συνολική παράδοση των υλικών. 
Η τροποποίηση αυτή δε συνεπάγεται καμία οικονομική αλλαγή, πέραν αυτής που εγκρίθηκε με
την με αριθ.76/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Υπενθυμίζεται ότι με την απόφαση αυτή
είχε εγκριθεί προηγούμενο αίτημα παράτασης των φακέλων προπληρωμής με το λογότυπο του
προγράμματος από τα ΕΛΤΑ, μέχρι την 26/06/2016, και αποτελεί πλέον μέρος της 2ης φάσης, η
οποία προτείνεται να παραταθεί με το παρόν. 
Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά…..»

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
 τις  διατάξεις  του Ν.  3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 το με αριθ. 17.127/7-7-2016 έγγραφο της αναδόχου εταιρίας 
 το άρθρο 5 της με αριθ. 5216/26-2-2016 Σύμβασης
 την υπ.αριθ.  129/2016 απόφ. ΟΕ
 την  υπ.αριθμ.πρωτ.:  17129/07-07-2016  εισήγηση του  Τμήματος  Οικονομικών

Υπηρεσιών
 την εισήγηση του Προέδρου

και κατόπιν διαλογικής συζήτησης

Αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει  την χορήγηση παράτασης  του παραδοτέου για τη δεύτερη φάση της δράσης
«Υλοποίηση της πράξης Bee-conomy - ΥΠ.2-Δράσεις  Πληροφόρησης και Δημοσιότητας»,
μέχρι  τις  22/07/2016,  καθώς  λόγω  έλλειψης  αποθέματος  σε  συγκεκριμένο  χρώμα
επιλεγόμενου  t-  shirt,  δεν  γίνεται  να  πραγματοποιηθεί  συνολική  παράδοση  των  υλικών,
σύμφωνα  με  την  υπ.αριθ.πρωτ. 17129/07-07-2016  εισήγηση  του  Τμήματος  Οικονομικών
Υπηρεσιών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ.  155/2016
…………………………………………………………………………………………………
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.
Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τα Μέλη
    Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν     Υ π ο γ ρ α φ έ ς

    ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
   Αριδαία 18 Ιουλίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                                                        ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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