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    ΓΡΑΦΕΙΟ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της  συνεδρίασης αριθμ. 25/2016      της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Αλμωπίας
Αριθμ. Απόφ: 171/2016 ΘΕΜΑ 4ο : Παράταση της σύμβασης:  «Υλοποίηση της πράξης Living 

history,  Living nature II –  Υπ.3  -  ∆ράσεις  πληροφόρησης,  

δημοσιότητας και ανάδειξης».
        Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 10  Αυγούστου,  του έτους 2016, ημέρα 
Τετάρτη  και ώρα 12:00΄ π. μ.  συνεδρίασε η Οικονομική   Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από 
έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου με αριθμό 19609/04-08-2016  που δόθηκε στο κάθε μέλος 
χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
         Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) 
μελών προσήλθαν τέσσερα (4), δηλαδή:

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μπίνος Δημήτριος - Πρόεδρος 1. Μπάτσης Χρήστος
2. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος 2. Μπογδάνης Μιχαήλ
3. Κετικίδης Ιωάννης 3. Παρούτογλου Νικόλαος (Αντιπρόεδρος)

4. Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος
           Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος  του Δήμου Αλμωπίας, Πασόης Ν. Ιωάννης, για 
την τήρηση των πρακτικών. 
      Ο  Πρόεδρος   της  Οικονομικής   Επιτροπής,  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  και 
εισηγούμενος  το  4ο  θέμα   ημερήσιας  διάταξης,  έθεσε  υπόψη  των  Μελών  της  Οικονομικής 
Επιτροπής  την  υπ΄  αριθμ.  πρωτ.  19352/2-8-2016 εισήγηση της  Δ/νσης   Τεχνικών Υπηρεσιών 
Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας Δήμου Αλμωπίας, στην οποία αναφέρονται  τα εξής:
“...........ΘΕΜΑ: Εισήγηση για παράταση της σύμβασης:  «Υλοποίηση της πράξης Living  history,  
Living nature II – Υπ.3 - ∆ράσεις πληροφόρησης, δημοσιότητας και ανάδειξης».

Οι κάτωθι υπογεγραμμένες κ.κ. Παπαδοπούλου Σαπφώ και Παπασπύρου Μαρία, υπάλληλοι του 

Δήμου Αλμωπίας, ως ορισμένα τακτικά μέλη στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
Έργου της Υπηρεσίας «Υλοποίηση της πράξης Living history, Living nature II του προγράμματος  
IPA-CBC  Ελλάδα-πρώην  Γιουγκοσλαβική  ∆ημοκρατία  της  Μακεδονίας  –  Υπ.3  -  ∆ράσεις  
πληροφόρησης, δημοσιότητας και ανάδειξης» δυνάμει της 20/2016 απόφασης της Οικονομικής 
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Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας, με αρμοδιότητες ως Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
Έργου (Ε.Π.Π.Ε.) την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των επιμέρους εργασιών 

του Έργου του Αναδόχου, και λαμβάνοντας υπ’ όψιν:
− Την υπ’ αριθμ. 185/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμωπίας, με την 

οποία  εγκρίθηκε  η  αποδοχή  απόφασης  ένταξης  της  πράξης  «Lhi-Lna II»  στο  πρόγραμμα 
διασυνοριακής συνεργασίας «Ελλάδα – π.Γ.Δ.Μ. 2007-2013»,

− Το από 28/09/2015 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του 
προγράμματος (αριθμ. εισερχομένου στο Δήμο Αλμωπίας: 27894/28-09.2015) με την οποία 

εγκρίθηκε η παράταση της πράξης μέχρι την 20η Αυγούστου 2016,
− Την  243/2015  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου  Αλμωπίας,  με  την  οποία 

εγκρίθηκε η παράταση της πράξης μέχρι την 20η Αυγούστου 2016,
− το άρθρο 4 της υπ’ αριθ. 36405/23-12-2015 σύμβασης (ΑΔΑ: 6ΝΓΕΩΨΩ - ΦΔΖ):  «…η σύμβαση  

τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι) δηλαδή μέχρι την 10η Αυγούστου  
2016. Η πράξη μπορεί να παραταθεί κατόπιν έγκρισης της Διαχειριστικής Αρχής  INTERREG 
χωρίς μεταβολή στο οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης».

− Το  17834  /  15.07.2016  έγγραφο  του  Δήμου  Αλμωπίας  με  θέμα  την  υποβολή  αιτήματος 

παράτασης της πράξης μέχρι την 20η Νοεμβρίου 2016, 
− Το  από 25/07/2016  εισερχόμενο ηλεκτρονικό  μήνυμα που εστάλη από  την  Κοινή  Τεχνική 

Γραμματεία  του  προγράμματος  διασυνοριακής  συνεργασίας  «Ελλάδα  -  πρώην 
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας»,  με το οποίο η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή 

εγκρίνει  το  αίτημα  για  παράταση της  πράξης  έως  τις  20  Νοεμβρίου  2016 (αριθμ.  Πρωτ. 
Εισερχομένου 18748 / 25-07-2016 ), 

− Την  138/2016  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου  Αλμωπίας,  με  την  οποία 
εγκρίθηκε η παράταση της πράξης μέχρι την 20η Νοεμβρίου 2016

− το άρθρο 2: αντικείμενο της σύμβασης - παραδοτέα στοιχεία, από  τα οποία παραδοτέα οι 
δράσεις 5.1 και 5.2 προβλέπονταν να παραδοθούν έως τις 20 Ιουλίου και οι δράσεις 2.1 και 

2.3 προβλέπονταν να  ολοκληρωθούν έως 10 Αυγούστου 2016 
− την  υπ’  αριθ.  151/2016  Απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  με  την  οποία  παρατάθηκαν  οι 

δράσεις 5.1 και 5.2 έως τις 10 Αυγούστου 2016
− το γεγονός ότι η δράση 5.2: Ψηφιακή εφαρμογή για κινητά(  app)  pθα υποβληθεί στον ΕΟΤ 

για  παροχή σύμφωνης  γνώμης,  σύμφωνα με  την  υπ’αριθ.  139/2016  Απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου

− το γεγονός ότι για την ολοκλήρωση του έντυπου προωθητικού υλικού και την υλοποίηση της 
ημερίδας θα χρειαστούν στοιχεία και υλικό από τα υπόλοιπα υποέργα της πράξης τα οποία 

είναι ήδη σε εξέλιξη 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
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Προς την  Οικονομική Επιτροπή, την παράταση της σύμβασης με τίτλο :  «Υλοποίηση της πράξης  
της πράξης Living  history,  Living nature II –  Υπ.3 - ∆ράσεις πληροφόρησης, δημοσιότητας και  

ανάδειξης»., με αντίστοιχη παράταση χρονοδιαγράμματος  των δράσεων 2.1, 2.3, 5.1 και 5.2 , 
έως  τις 10  Νοεμβρίου 2016  ........................”
 
    Στη  συνέχεια ο Πρόεδρος της  Οικονομικής  Επιτροπής  κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν 
σχετικά.
Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της 

− Τις διατάξεις του  Ν. 3852/10 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”

− το άρθρο 4 της υπ’ αριθ. 36405/23-12-2015 σύμβασης (ΑΔΑ: 6ΝΓΕΩΨΩ - ΦΔΖ):  «…η σύμβαση  
τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι) δηλαδή μέχρι την 10η Αυγούστου 2016. Η  
πράξη μπορεί να παραταθεί κατόπιν έγκρισης της Διαχειριστικής Αρχής INTERREG χωρίς μετα-
βολή στο οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης».

-Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 19352/2-8-2016  εισήγηση της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αλμωπίας,  
όπως αναφέρεται  στην εισήγηση  της παρούσας απόφασης, 

− Την εισήγηση του Προέδρου, 
και κατόπιν διαλογικής συζήτησης 

Α     π     ο     φ     α σ     ί ζ     ε     ι            ο     μ     ό     φ     ω ν     α  
     
       Εγκρίνει  την  παράταση της σύμβασης με τίτλο :  «Υλοποίηση  της πράξης  Living 
history,  Living nature II –  Υπ.3 - ∆ράσεις πληροφόρησης, δημοσιότητας και ανάδειξης», με 
αντίστοιχη παράταση χρονοδιαγράμματος  των δράσεων 2.1, 2.3, 5.1 και 5.2 ,  έως  τις  10 
Νοεμβρίου  2016,  σύμφωνα  με  την  αριθμ.  πρωτ.  19352/2-8-2016  εισήγηση  της   Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας  Δήμου Αλμωπίας. 

                                    Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 171/2016
…………………………………………………………………………………………
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.
Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

  
                            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

    (Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν     Υ π ο γ ρ α φ έ ς)
    ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

   Αριδαία  16 Αυγούστου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

   ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                                       ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ
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